

vreme (meseci)	VILLA MERAK	VILLA TORRENTE	VILLA TORRENTE SUPERIORE	MERAK APARTMENTS	CASA MERAK	UNA BELLAVISTA	VILLA VISTA	BELLAVISTA GARDEN	TC KAMENOVO
0-5	Urbanistički projekat preparcelacije	Urbanistički projekat preparcelacije	Urbanistički projekat preparcelacije	Inicijativa za izmenu i dopunu DUP-a	Inicijativa za izmenu i dopunu DUP-a	Inicijativa za izmenu i dopunu DUP-a	Inicijativa za izmenu i dopunu DUP-a	Inicijativa za izmenu i dopunu DUP-a	Inicijativa za izmenu i dopunu DUP-a
	30 dana	30 dana	30 dana	15 dana	15 dana	15 dana	15 dana	15 dana	15 dana
	Formiranje građevinske parcele	Formiranje građevinske parcele	Formiranje građevinske parcele	Odluka o izradi izmena i dopuna DUP-a	Odluka o izradi izmena i dopuna DUP-a	Odluka o izradi izmena i dopuna DUP-a	Odluka o izradi izmena i dopuna DUP-a	Odluka o izradi izmena i dopuna DUP-a	Odluka o izradi izmena i dopuna DUP-a
	60 dana	60 dana	60 dana	60 dana	60 dana	60 dana	60 dana	60 dana	60 dana
	Protokol regulacije	Protokol regulacije	Protokol regulacije	Izrada izmena i dopuna DUP-a	Izrada izmena i dopuna DUP-a	Izrada izmena i dopuna DUP-a	Izrada izmena i dopuna DUP-a	Izrada izmena i dopuna DUP-a	Izrada izmena i dopuna DUP-a
10 dana	10 dana	10 dana							
5-7	Izdavanje UTU za izgradnju objekta	Izdavanje UTU za izgradnju objekta	Izdavanje UTU za izgradnju objekta						
	45 dana	45 dana	45 dana						
7-8	Izrada glavnog AG projekta	Izrada glavnog AG projekta	Izrada glavnog AG projekta	150 dana	150 dana	150 dana	150 dana	150 dana	150 dana
	20 dana	20 dana	20 dana						
8-11	Izdavanje građevinske dozvole	Izdavanje građevinske dozvole	Izdavanje građevinske dozvole	Javni uvid	Javni uvid	Javni uvid	Javni uvid	Javni uvid	Javni uvid
	60 dana	60 dana	60 dana	60 dana	60 dana	60 dana	60 dana	60 dana	60 dana
11-18	Izgradnja objekta	Izgradnja objekta	Izgradnja objekta	Usvajanje izmena i dopuna DUP-a	Usvajanje izmena i dopuna DUP-a	Usvajanje izmena i dopuna DUP-a	Usvajanje izmena i dopuna DUP-a	Usvajanje izmena i dopuna DUP-a	Usvajanje izmena i dopuna DUP-a
	120 dana	120 dana	120 dana						
	Tehnički prijem	Tehnički prijem	Tehnički prijem						
	20 dana	20 dana	20 dana	140 dana	140 dana	140 dana	140 dana	140 dana	140 dana
18-23				Urbanistički projekat preparcelacije	Urbanistički projekat preparcelacije	Urbanistički projekat preparcelacije	Urbanistički projekat preparcelacije	Urbanistički projekat preparcelacije	Urbanistički projekat preparcelacije
				30 dana	30 dana	30 dana	30 dana	30 dana	30 dana
				Formiranje građevinske parcele	Formiranje građevinske parcele	Formiranje građevinske parcele	Formiranje građevinske parcele	Formiranje građevinske parcele	Formiranje građevinske parcele
				60 dana	60 dana	60 dana	60 dana	60 dana	60 dana
				Protokol regulacije	Protokol regulacije	Protokol regulacije	Protokol regulacije	Protokol regulacije	Protokol regulacije
23-25				Izdavanje UTU za izgradnju objekta	Izdavanje UTU za izgradnju objekta	Izdavanje UTU za izgradnju objekta	Izdavanje UTU za izgradnju objekta	Izdavanje UTU za izgradnju objekta	Izdavanje UTU za izgradnju objekta
				45 dana	45 dana	45 dana	45 dana	45 dana	45 dana
25-26				Izrada glavnog AG projekta	Izrada glavnog AG projekta	Izrada glavnog AG projekta	Izrada glavnog AG projekta	Izrada glavnog AG projekta	Izrada glavnog AG projekta
				20 dana	20 dana	20 dana	20 dana	20 dana	20 dana
26-29				Izdavanje građevinske dozvole	Izdavanje građevinske dozvole	Izdavanje građevinske dozvole	Izdavanje građevinske dozvole	Izdavanje građevinske dozvole	Izdavanje građevinske dozvole
				60 dana	60 dana	60 dana	60 dana	60 dana	60 dana
29-36				Izgradnja objekta	Izgradnja objekta	Izgradnja objekta	Izgradnja objekta	Izgradnja objekta	Izgradnja objekta
					120 dana	120 dana	120 dana	120 dana	120 dana
					Tehnički prijem	Tehnički prijem	Tehnički prijem	Tehnički prijem	Tehnički prijem
					20 dana	20 dana	20 dana	20 dana	20 dana
36-41									