
vreme 
(meseci) VILLA MERAK VILLA TORRENTE 

VILLA TORRENTE 
SUPERRIORE 

MERAK APARTMENTS CASA MERAK UNA BELLAVISTA VILLA VISTA BELLAVISTA GARDEN TC KAMENOVO 

  

0-5 

Urbanistički projekat 
preparcelacije 

Urbanistički projekat 
preparcelacije 

Urbanistički projekat 
preparcelacije 

Inicijativa za izmenu i 
dopunu DUP-a 

Inicijativa za izmenu i 
dopunu DUP-a 

Inicijativa za izmenu i 
dopunu DUP-a 

Inicijativa za izmenu i 
dopunu DUP-a 

Inicijativa za izmenu i 
dopunu DUP-a 

Inicijativa za izmenu i 
dopunu DUP-a 

30 dana 30 dana 30 dana 15 dana 15 dana 15 dana 15 dana 15 dana 15 dana 

Formiranje 
građevinske parcele 

Formiranje 
građevinske parcele 

Formiranje 
građevinske parcele 

Odluka o izradi izmena i 
dopuna DUP-a 

Odluka o izradi izmena i 
dopuna DUP-a 

Odluka o izradi izmena i 
dopuna DUP-a 

Odluka o izradi izmena i 
dopuna DUP-a 

Odluka o izradi izmena i 
dopuna DUP-a 

Odluka o izradi izmena i 
dopuna DUP-a 

60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 

Protokol regulacije Protokol regulacije Protokol regulacije 

Izrada izmena i dopuna 
DUP-a 

Izrada izmena i dopuna 
DUP-a 

Izrada izmena i dopuna 
DUP-a 

Izrada izmena i dopuna 
DUP-a 

Izrada izmena i dopuna 
DUP-a 

Izrada izmena i dopuna 
DUP-a 

10 dana 10 dana 10 dana 

5-7 
Izdavanje UTU za 
izgradnju objekta 

Izdavanje UTU za 
izgradnju objekta 

Izdavanje UTU za 
izgradnju objekta 

45 dana 45 dana 45 dana 

7-8 
Izrada glavnog AG 

projekta 
Izrada glavnog AG 

projekta 
Izrada glavnog AG 

projekta 
20 dana 20 dana 20 dana 150 dana 150 dana 150 dana 150 dana 150 dana 150 dana 

8-11 
Izdavanje 

građevinske dozvole 
Izdavanje 

građevinske dozvole 
Izdavanje 

građevinske dozvole 
Javni uvid Javni uvid Javni uvid Javni uvid Javni uvid Javni uvid 

60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 

11-18 

Izgradnja objekta Izgradnja objekta Izgradnja objekta 
Usvajanje izmena i 

dopuna DUP-a 
Usvajanje izmena i 

dopuna DUP-a 
Usvajanje izmena i 

dopuna DUP-a 
Usvajanje izmena i 

dopuna DUP-a 
Usvajanje izmena i 

dopuna DUP-a 
Usvajanje izmena i 

dopuna DUP-a 
120 dana 120 dana 120 dana 

Tehnički prijem Tehnički prijem Tehnički prijem 
20 dana 20 dana 20 dana 140 dana 140 dana 140 dana 140 dana 140 dana 140 dana 

 

18-23 

 Urbanistički projekat 
preparcelacije 

Urbanistički projekat 
preparcelacije 

Urbanistički projekat 
preparcelacije 

Urbanistički projekat 
preparcelacije 

Urbanistički projekat 
preparcelacije 

Urbanistički projekat 
preparcelacije 

30 dana 30 dana 30 dana 30 dana 30 dana 30 dana 

Formiranje građevinske 
parcele 

Formiranje građevinske 
parcele 

Formiranje građevinske 
parcele 

Formiranje građevinske 
parcele 

Formiranje građevinske 
parcele 

Formiranje građevinske 
parcele 

60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 

Protokol regulacije Protokol regulacije Protokol regulacije Protokol regulacije Protokol regulacije Protokol regulacije 

10 dana 10 dana 10 dana 10 dana 10 dana 10 dana 

23-25 
 Izdavanje UTU za 

izgradnju objekta 
Izdavanje UTU za 
izgradnju objekta 

Izdavanje UTU za 
izgradnju objekta 

Izdavanje UTU za 
izgradnju objekta 

Izdavanje UTU za 
izgradnju objekta 

Izdavanje UTU za 
izgradnju objekta 

45 dana 45 dana 45 dana 45 dana 45 dana 45 dana 

25-26 

 Izrada glavnog AG 
projekta 

Izrada glavnog AG 
projekta 

Izrada glavnog AG 
projekta 

Izrada glavnog AG 
projekta 

Izrada glavnog AG 
projekta 

Izrada glavnog AG 
projekta 

20 dana 20 dana 20 dana 20 dana 20 dana 20 dana 

26-29 
 Izdavanje 

građevinske dozvole 
Izdavanje 

građevinske dozvole 
Izdavanje 

građevinske dozvole 
Izdavanje 

građevinske dozvole 
Izdavanje 

građevinske dozvole 
Izdavanje 

građevinske dozvole 

60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 

29-36 

 

Izgradnja objekta 

Izgradnja objekta Izgradnja objekta Izgradnja objekta Izgradnja objekta Izgradnja objekta 

120 dana 120 dana 120 dana 120 dana 120 dana 

Tehnički prijem Tehnički prijem Tehnički prijem Tehnički prijem Tehnički prijem 
20 dana 20 dana 20 dana 20 dana 20 dana 

  

36-41 

 

 220 dana 

Tehnički prijem 

20 dana 

 

 


