vreme VILLA TORRENTE
(meseci) VILLA MERAK VILLA TORRENTE SUPERRIORE MERAK APARTMENTS CASA MERAK UNA BELLAVISTA VILLA VISTA BELLAVISTA GARDEN TC KAMENOVO
Urbanisticki projekat | Urbanisticki projekat | Urbanisticki projekat Inicijativa za izmenu i Inicijativa za izmenu i Inicijativa za izmenu i Inicijativa za izmenu i Inicijativa za izmenu i Inicijativa za izmenu i
preparcelacije preparcelacije preparcelacije dopunu DUP-a dopunu DUP-a dopunu DUP-a dopunu DUP-a dopunu DUP-a dopunu DUP-a
30 dana 30 dana 30 dana 15 dana 15 dana 15 dana 15 dana 15 dana 15 dana
Formiranje Formiranje Formiranje Odluka o izradiizmena i Odluka o izradiizmena i Odluka o izradi izmena i Odluka o izradiizmena i Odluka o izradiizmena i Odluka o izradiizmena i
0-5 gradevinske parcele gradevinske parcele gradevinske parcele dopuna DUP-a dopuna DUP-a dopuna DUP-a dopuna DUP-a dopuna DUP-a dopuna DUP-a
60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana
Protokol regulacije Protokol regulacije Protokol regulacije
10 dana 10 dana 10 dana
Izdavanje UTU za Izdavanje UTU za lzdavanje UTU za . . . . . . . . . . . .
5.7 izgradnju objekta izgradnju objekta izgradnju objekta Izrada izmena i dopuna Izrada izmena i dopuna Izrada izmena i dopuna Izrada izmena i dopuna Izrada izmena i dopuna Izrada izmena i dopuna
DUP-a DUP-a DUP-a DUP-a DUP-a DUP-a
45 dana 45 dana 45 dana
Izrada glavnog AG Izrada glavnog AG Izrada glavnog AG
7-8 projekta projekta projekta
20 dana 20 dana 20 dana 150 dana 150 dana 150 dana 150 dana 150 dana 150 dana
Izdavanje Izdavanje lzdavanje L Lo Lo - Lo Lo
8-11 gradevinske élozvole gradevinske élozvole gradevinske (jlozvole Javni uvid Javni uvid Javni uvid Javni uvid Javni uvid Javni uvid
60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana
Izgradnja objekta Izgradnja objekta Izgradnja objekta o . . . . . L . L . N .
Usvajanje izmenai Usvajanje izmena i Usvajanje izmenai Usvajanje izmena i Usvajanje izmena i Usvajanje izmena i
11-18 AZ0tdng dZ0idans Az0tdng dopuna DUP-a dopuna DUP-a dopuna DUP-a dopuna DUP-a dopuna DUP-a dopuna DUP-a
Tehnicki prijem Tehnicki prijem Tehnicki prijem
20 dana 20 dana 20 dana 140 dana 140 dana 140 dana 140 dana 140 dana 140 dana
Urbanisticki projekat Urbanisticki projekat Urbanisticki projekat Urbanisticki projekat Urbanisticki projekat Urbanisticki projekat
preparcelacije preparcelacije preparcelacije preparcelacije preparcelacije preparcelacije
30 dana 30 dana 30 dana 30 dana 30 dana 30 dana
Formiranje gradevinske Formiranje gradevinske Formiranje gradevinske Formiranje gradevinske Formiranje gradevinske Formiranje gradevinske
18-23 parcele parcele parcele parcele parcele parcele
60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana
Protokol regulacije Protokol regulacije Protokol regulacije Protokol regulacije Protokol regulacije Protokol regulacije
10 dana 10 dana 10 dana 10 dana 10 dana 10 dana
Izdavanje UTU za Izdavanje UTU za Izdavanje UTU za Izdavanje UTU za Izdavanje UTU za Izdavanje UTU za
23-25 izgradnju objekta izgradnju objekta izgradnju objekta izgradnju objekta izgradnju objekta izgradnju objekta
45 dana 45 dana 45 dana 45 dana 45 dana 45 dana
Izrada glavnog AG Izrada glavnog AG Izrada glavnog AG Izrada glavnog AG Izrada glavnog AG Izrada glavnog AG
25-26 projekta projekta projekta projekta projekta projekta
20 dana 20 dana 20 dana 20 dana 20 dana 20 dana
Izdavanje lzdavanje Izdavanje lzdavanje lzdavanje lzdavanje
26-29 gradevinske dozvole gradevinske dozvole gradevinske dozvole gradevinske dozvole gradevinske dozvole gradevinske dozvole
60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana 60 dana
Izgradnja objekta Izgradnja objekta Izgradnja objekta Izgradnja objekta Izgradnja objekta
29-36 120 dana 120 dana 120 dana 120 dana 120 dana
- Tehnicki prijem Tehnicki prijem Tehnicki prijem Tehnicki prijem Tehnicki prijem
Izgradnja objekta 20 dana 20 dana 20 dana 20 dana 20 dana
e
36-41 220 dana
Tehnicki prijem
20 dana




